

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

OBRAS EM ANDAMENTO

DATA 17 DE JULHO DE 2025

Especificação						
	Concedente	Proponente	Aditivo de valor	Total	A Executar	Fonte de Recurso
Execução de obras e serviços de Conservação de Pavimento com Aplicação de PMF em diversas Ruas no Município. TOTAL EXTENSAO DE 19.665.43 M²	R\$.1.772,487,92	R\$22.529,99	R\$. 0,00	R\$.1.795.017,91	R\$.7.395,00	Secretaria do Estado de Infraestrutur a e log. SINFRA Convênio de nº.2088/2022
Execução de Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de aguas Pluvial e Sinalização viária em diversas ruas. TOTAL EXTENSÃO 29.700,91 m²	R\$.3.637.873,49	R\$. 8.280,77	R\$.68.140,87	R\$.3.724.295,13	R\$.638.861,99	SINFRA Convênio de Nº.104/2022

Execução de Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Bairro São Mateus.total extensão de 13.495,60 M²	R\$.4.490.893,53	R\$.22.567,31	R\$. 0,00	R\$.4.513.460,84	R\$: 961.341,36	SINFRA Convênio nº.1030/2022
Execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de Aguás diversas ruas do Bairro S.Mateus. 2ª etapa	R\$.3.955.200,00	R\$.164.800,0	R\$. 0,00	R\$.4.120.000,00	R\$: 2.600.504,38	SINFRA Convênio Nº.1611/2024
Execução da Praça do B. da Ponte em Arenápolis, nº: contrato182/2024	R\$: 396.036,34	R\$. 79.692,29	R\$. 0,00	R\$: 474.938,95	R\$. 398.084,37	SINFRA Convênio nº.1363/24 Obra iniciada 17/03/2025
Construção de 50 unidade habitacional	R\$.4756.554,54	R\$.808.445,4	R\$. 0,00	R\$.5.565.000,00	R\$: 2.311.140,23	SINFRA Convênio Nº.2278/24
Reforma Feira Municipal Contrato 118/24 C.P.003/2024	R\$. 198.166,97	R\$. 397.12	R\$. 0,00	R\$.198.564,09	R\$.129.026,57	SEC.SEAF Convênio nº.2159/23

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO REFEITORIO DO CENTRO INFANTIL MUN.PROFª.LUIZA AMANCIO FIGUEIREDO CONTRATO Nº.043/2025	R\$: 91.103,13	R\$: 0,00	R\$: 0,00	R\$. 44.528,17	R\$. 135.631,30	Emenda Especial Obra iniciada 11/04/2025
EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO UMA SALA E AREIA COBERTA COM ESTRUTURA METALICA NA APAE NO MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS – CONTRATO Nº.07/2025	R\$: 105.000,00	R\$. 0,00	R\$. 0,00	R\$: 15.665,35	R\$: 120,665,35	Emenda Especial Obra iniciada 24/03/2025

Gabrielly Pereira Barbosa
Engenheira Civil
CREA-MT 57396

Maria Fernandes Beato
Contadora
CRC-MT 009487/0-8

Ederson Figueiredo
prefeito Municipal
CPF.840.204.151-53